ICSS - CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONSELHO FEDERAL DE ADMINISRAÇÃO **SEMANAS** HORAS-TÉCNICAS ESTIMADAS PARA CONSULTORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 **FASES ETAPAS** 1. Reunião Inicial: detalhamento do projeto 4 2. Levantamento e consolidação de critérios e premissas Considerado dia 19.06.2013 como o do aceite pelo CRA da conclusão da Fase I 89 - Definições Preliminares 3. Identificação de necessidade de recursos e contatos iniciais Fase I totalizou 18 semanas (início em 19.02.2013), contra 6 previstas inicialmente 4. Reunião de Equalização reparação Fase II 1 - Elaboração de novo cronograma 8 . Desenvolvimento da estrutura e funcionalidade 81 410 . Desenvolvimento do sistema tecnológico 3. Desenvolvimento da modelagem de instrumentos/recursos 88 - Modelagen 4 - Plano de Comunicação / Site - Acompanhamento 16 Fase Pré-Operacional 5. Desenvolvimento do Processo de Elaboração das Provas 8 6 - Ponto de Controle - Avaliação e Ajustes 8 7. Capacitação do pessoal envolvido 16 1 - Teste Piloto 24 2. Elaboração/Publicação de Edital 24 III - Fase Operacional 3. Início do Processo Operacional 0 Certificação por Experiência 4. Acompanhamento dos primeiros resultados 32 Módulo RH 5. Aprovação formal do modelo 4 6. Operacionalização do Processo Cert. Experiência RH . Checagem dos Pontos de Controle 40 2. Checagem Plano de Comunicação 8 3. Elaboração de Editais das Provas 16 IV - Fase Operacional Certificação por Prova 4. Realização da primeira prova 0 Módulo RH 5. Acompanhamento dos primeiros resultados 16 6. Aprovação formal do modelo 4 '. Operacionalização do Processo Cert. Prova RH Verificação do cumprimento das etapas anteriores 8 V - Avaliação dos Resultados e Reprogramação 2. Reprogramação das etapas posteriores 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

T O T A L 934

534 horas de Consultoria - item 5.2.1

400 horas de Desenvolvimento de Sistemas - item 5.2.2